
Ożarowice, dnia 14 września 2018 r. 

Gmina Ożarowice 

ul. Dworcowa 15 

42-625 Ożarowice 

 

IG 271.3.2018 

 

 

Wykonawcy 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Ożarowice” 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź o możliwą zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia dla 

zadania pn. : "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa 

na drogach w Gminie Ożarowice" nr 611197-N-2018 z dnia 31.08.2018 r. 

Pragniemy poinformować, iż czas oczekiwania na warunki branżowe wynosi około 1 miesiąca, 

następnie można przystąpić do wykonania projektu oraz rozpocząć uzgodnienie lokalizacji inwestycji z 

gestorami sieci, Zarządcą drogi oraz złożyć dokumentację do zatwierdzenia na zgłoszenie robót 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

Równocześnie będzie prowadzona procedura zaopiniowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu 

wraz z programem sygnalizacji świetlnej. 

Po zatwierdzeniu projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu tymczasowej i docelowej 

organizacji ruchu można dopiero rozpocząć prace budowlane. 

Podsumowując, czas wykonania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

branżowymi oraz zatwierdzeniem wynosi około 3 miesięcy natomiast wykonanie budowy sygnalizacji 

świetlnej wynosi około 1 miesiąca, co jest również uzależnione od warunków pogodowych. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 15 grudnia 2018 r. 

 

 


